



FICHER 1 :

Onglet 1 : Liste des Initiatives et Priorisation

ID Initiative	Domaine DM (DAMA)	Nom de l'Initiative	Description Détaillée	Priorité
PRJ-001	Gouvernance des données	Déploiement du Data Management Office (DMO)	Recrutement du CDO, nomination des Data Owners et création des comités de gouvernance.	Haute
PRJ-002	Métadonnées	Déploiement du Dictionnaire de Données (Projet A)	Implémentation d'un catalogue centralisé pour répertorier 100% des éléments de données critiques.	Haute
PRJ-003	Qualité des données	Profilage Automatisé de la Qualité (Projet B)	Mise en place de règles automatiques pour identifier les anomalies dans le CRM et l'ERP.	Haute
PRJ-004	Sécurité & PDP	Chiffrement et Anonymisation	Déploiement d'une solution de masquage dynamique pour les bases de données de pré-production.	Moyenne

PRJ-005	Architecture des données	Refonte du Data Lake	Migration des données on-premise vers une architecture cloud scalable.	Moyenne
PRJ-006	Gestion des Master Data	MDM Client 360	Création d'un référentiel unique (Golden Record) pour les données clients.	Basse

Onglet 2 : Feuille de route sur 3 ans (Roadmap 2024 - 2026)

ID Initiative	Année 1 (2024)	Année 2 (2025)	Année 3 (2026)
PRJ-001	Q1-Q2 : Exécution & Finalisation		
PRJ-002	Q2-Q4 : Exécution & Déploiement		
PRJ-003	Q4 : Lancement	Q1-Q3 : Exécution	
PRJ-004		Q1-Q4 : Exécution & Finalisation	
PRJ-005		Q3-Q4 : Phase de Cadrage	Q1-Q4 : Migration Cloud

PRJ-006			Q1-Q4 : Implémentation MDM
---------	--	--	-------------------------------



FICHER 2 :

RAPPORT D'AVANCEMENT DU PLAN DM & PDP - Q3 2024

Date de publication : 30 Septembre 2024

Approuvé par : Bureau du Chief Data Officer (CDO)

1. Résumé Exécutif

Ce rapport détaille le statut d'implémentation du plan de gestion des données (DM & PDP) à la fin du 3ème trimestre 2024. L'avancement global de la roadmap de la première année est satisfaisant, bien que des défis techniques aient impacté le Projet B.

2. Statut des Initiatives et Projets (Progress Percentages & Status)

- **PRJ-001 : Déploiement du DMO**
 - **Statut :** Terminé
 - **Progression :** 100%
 - **Commentaire :** Tous les rôles ont été pourvus. Le comité se réunit mensuellement.
- **PRJ-002 : Déploiement du Dictionnaire de Données (Projet A)**
 - **Statut :** Terminé
 - **Progression :** 100%
 - **Commentaire :** L'outil de catalogage a été mis en production avec succès le 15 septembre. 1200 termes métiers ont été validés et documentés. (*Voir preuves en annexe*).
- **PRJ-003 : Profilage Automatisé de la Qualité (Projet B)**
 - **Statut :** En cours (Retardé)
 - **Progression :** 40% (Milestone 2 sur 5)
 - **Défis et retards :** Le projet accuse un retard de 4 semaines. Ce délai est dû à des problèmes d'incompatibilité des connecteurs API entre le nouvel outil de Data Quality et notre ERP legacy. Les équipes d'architecture réseau travaillent actuellement sur un patch correctif attendu pour la mi-novembre.
- **PRJ-004 : Chiffrement et Anonymisation**
 - **Statut :** Démarré
 - **Progression :** 10%
 - **Commentaire :** Phase de recueil des besoins métiers en cours de finalisation par l'équipe cybersécurité.



FICHER 3 :

Document 3.1 : `Compte_Rendu_Comite_Validation_Dictionnaire.txt`

None

DATE: 15 Septembre 2024

OBJET: Procès-verbal de validation de mise en production - Projet A (Dictionnaire de Données)

PARTICIPANTS: CDO, Directeur IT, Data Owners.

DÉCISION: Le comité valide officiellement la mise en production du catalogue de données.

Les tests d'acceptation utilisateur (UAT) ont été validés à 100%.

Le système est officiellement "Go-Live".

SIGNATURES NUMÉRIQUES: [Validé par le CDO], [Validé par l'IT].

Document 3.2 : `System_Log_Data_Dictionary_Prod.log`

None

[2024-09-28T14:32:01.000Z] INFO [CatalogService] : Démarrage du scan de production...

[2024-09-28T14:35:12.000Z] SUCCESS [SyncJob] : 1200 termes métiers importés avec succès.

[2024-09-28T14:35:15.000Z] SUCCESS [LineageModule] : 450 relations de lignage de données (Data Lineage) activées.

[2024-09-28T14:36:00.000Z] SYSTEM : Environnement de production opérationnel. Statut de la base : ACTIF.

Document 3.3 : `JIRA_Export_Projet_B_Issues.csv`

None

Ticket_ID	Projet	Type	Statut	Description	Assigné_À	Date_Création
TECH-892	PRJ-003	Bug	Bloqué	Erreur Timeout sur l'API de l'ERP lors du profilage	Equipe_Reseau	2024-09-10
TECH-895	PRJ-003	Tâche	En Cours	Développement du patch connecteur API legacy	Architecte_Data	2024-09-15